
Id Nombre de tarea Duración

1

2 Confección Diagrama Esquemático Completo de la PCB UNIDAD USB-CELULAR 50 días

3 Estudio y Diseño Hardware Módulo Celular SIM900TEC 6 días

4 Estudio y Diseño Hardware de multiplexación de SIMCARDS 6 días

5 Estudio y Diseño Hardware MCU MSP430F5436 10 días

6 Estudio y Diseño Hardware de Interfaz USB-UART FT232R 3 días

7 Diseño Fuente Alimentación Switching 4V y Lineal 3.3V 4 días

8

9 Diseño PCB Layout y manufactura de PCB Modem USB Especializado 27 días

10 Diseño PCB Layout 7 días

11 Fabricacion PCB + Transporte 20 días

12

13 Firmware MSP430 40 días?

14 Prueba de UARTs y periféricos del MSP430 5 días?

15 Diseño rutinas básicas de control módulo GSM/GPRS SIM900TEC 5 días?

16 Diseño rutinas básicas de control chip FTDI FT232R USB/UART 5 días?

17 Diseño rutinas multiplexación SIMCARDS 2 días?

18 Diseño de rutinas de comunicaciones y control de errores 14,5 días?

19 Pruebas y debug del hardware y firmware del modulo celular sin PC, solamente microcontrolador 5 días?

20 Pruebas y debug del hardware y firmware de FT232R USB mediante PC 5 días?

21 Diseño e implementación del firmware final 20 días?

22

23 Diseño e Implementación Software PC lado cliente (C#) 38 días?

24 Rutinas de comunicación entre C# y MSP430 mediante USB a través del FT232R 5 días?

25 Rutinas de control del módulo SIM900TEC desde C# 5 días?

26 Diseño GUI C# 2,5 días

27 Pruebas y debug finales 6 días?

28

29 Diseño e Implementación Software PC lado servidor (C#) 19 días?

30 Estudio de control de modem mediante C# 5 días?

31 Diseño e implementación del Software de comunicaciones 8 días?

32 Diseño GUI C# 4 días?

33 Pruebas y debug finales 6 días?

34

35 Pruebas de comunicación entre el cliente y servidor 22,5 días?

36 Transmisión de archivo sin reanudación 6 días?

37 Transmisión de archivo con reanudación 5 días?

38 Pruebas finales y demo a comisión 8,5 días?
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Enlace inalámbrico entre un puerto USB local y un modem remoto conectado a la red de telefonía
fija, a través de la red celular GSM/GPRS utilizando multiplexación de 2 tarjetas SIM
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